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Avenant Marché contrôle technique complexe sportif 

Commission Sport Héritage 2024 
  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

 
Séance du 26 mai 2025 

Dûment convoqué le 20 mai 2025 
 

En l’an 2025, le lundi 26 mai à 18 heures, les membres du conseil communautaire se sont réunis en séance 
publique, sous la présidence de M. Pierre BATAILLE, Président de la Communauté de Communes Pyrénées 
Catalanes. 
Présents (22) : J.-P. ASTRUCH, P. BATAILLE, H. BAUDET, M. BLANC, A. BOUSQUET, P. CAMPS, J. CORDELETTE, 
J.-L. DEMELIN, J. GARRABE-POUGET, M. GARCIA, S. GAUMOND, A. HUG, P.-L. LE TOAN-BARES, D. MARIN, F. 
MARTIN, P. PETITQUEUX, S. POLATO, M. POUDADE, S. PRUDENTOS, M. RIFF, A. TAHOCES, S. VAILLS. 
 
Absents (6) : F. DESCLAUX, C. NOLIN, F. OMAHSAN, S. PONSA, P. RIU, M. SANTANACH. 
 
Pouvoirs (8) : P. BLANQUE (à A. BOUSQUET), C. DELIAS (à M. RIFF), J.-L. LACUBE (à P. BATAILLE), J.-D. LAPORTE 
(à M. POUDADE), C. LANDRIEU (à P. CAMPS), A. LUNEAU (à J. GARRABE-POUGET), C. VERDAGUE (à S. 
POLATO), G. VICENS (à A. TAHOCES).  
 
Secrétaire de séance : J. CORDELETTE 
Acte n° : CCPC-2025146-08 
 

Rapport 
 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
VU la délibération en date du 13 septembre 2021, le conseil communautaire a approuvé la mission de contrôle 
technique pour la restructuration du complexe sportif de Matemale.  

CONSIDERANT que l'ensemble du bâti ne répondait à aucune règle de l'art (absence de fondation, ferraillage 
sous dimensionné...) et que la démolition complète du batiment y compris de ses fondations a été nécessaire. 

Considérant la survenance de cette problématique de manière imprévu au cours du chantier, la mission de 
contrôle technique doit être modifier. 

CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission MAPA du mardi 20 mai 2025. 
CONSIDERANT ce qui suit : 

Montant du marché public : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 12 870€ 

 Montant TTC : 15 444€ 

Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 1 185€ 
 Montant TTC : 1 422€ 

% d’écart introduit par l’avenant : 8,3% 

Nouveau montant du marché public : 
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 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 14 055€ 

 Montant TTC : 16 866€ 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président, 
 

Il est proposé au conseil communautaire de valider l’avenant d’un montant 1 185€ HT au profit de la SOCOTEC 
pour la modification des missions de contrôle technique du complexe sportif à Matemale. 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide  
(à l’unanimité) : 

 
- De valider l’avenant d’un montant 1 185€ HT au profit de la SOCOTEC pour la modification des missions 

de contrôle technique du complexe sportif à Matemale. 
- D’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette opération 

 
Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Fait et délibéré le jour, mois et an ci—dessus. 
 

Le Président, 
Pierre BATAILLE 

Affiché le : 
Transmis en sous-préfecture le ………. 
Document exécutoire à compter du ……… 
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